					100
Séquence	2		Date	: lundi, 8 mai 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Analyse - Planification initiale	26	2h10min	Planification du projet, décomposition des tâches et du déroulement du TPI sur 5 prochaines semaines (89 heures).		
Analyse - Besoin du projet	12	1h			
Total tranche	38	3h10min			×
Séquence	1		Date	: lundi, 8 mai 2023	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Expert - Rendez-	12	1h	Découverte du cahier des charges et discussion avec expert numéro 1 : M. Oberson afin de le validé et de nous	7016 Sec. (14 (a) (b) 4) (c)	
vous/Discussion Analyse - Planification initiale	26	2h10min	expliquer le déroulement du TPI Planification du projet, décomposition des tâches et du déroulement du TPI sur 5 prochaines semaines (89 heures).		
	20	2			
Total tranche	38	3h10min			
Séquence	_		Date	mercredi, 10 mai 2023	Après-midi
	4 Tranche	0	WANTED TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PR		Apres-midi
Tâche	[5min]	01.10	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Doc - Journal de travail Réalisation - Mockup	2 12	Oh10min 1h	Création du Mockup afin d'avoir un schéma visuel du futur site.		
Réalisation - Création du projet	12	1h	Création du projet dans Laravel.		
Doc - Rapport	12	1h			
Total tranche	38	3h10min			
Séquence	3		Date	mercredi, 10 mai 2023	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Analyse - Base de donnée (24	2h	Création du MCD et du MLD.	- A	
MCD - MLD) Réalisation - Installation	12	1h	Installation de Visual Studio Code, Uwamp et les différents framework et librairies (Breeze, spatie laravel data)		
environnement Réalisation - GitHub	12	1h	Création du GitHub et mise en place de la structure		
Talad dament	-10	41-			
Total tranche	48	4h			
Séquence	6		Date	vendredi, 12 mai 2023	Matin
Tâche	Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Gestion de	[5min] 48	4h	Modification des fonctionnalités et du visuel apporté par Breeze afin de correspondre au besoin du projet.		
l'authentification	40	411			
Total tranche	48	4h			
Séquence	5		Date	jeudi, 11 mai 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Péalisation - Gestion de			Mise en place de Breeze afin de aérer les authentification		

12

12

2 12

1h

1h

Oh10mir 1h

38 3h10min

Importation du MPD.

Mise en place de Breeze afin de gérer les authentification.

Réalisation - Gestion de l'authentification Réalisation - Base de donnée (MPD) Doc - Journal de travail Doc - Rapport

Total tranche

Ságuanas	0			Deta	lundi 15 mai 2022	Matin
Séquence	8 Tranche		Fundicultura	Date:	lundi, 15 mai 2023	Matin
Tâche Réalisation - Implémentation	[5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de la fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de créer une activité.		Liens, références,	
des activités	38	3h10min				
Total tranche	38	3h10min				
Séquence	7			Date:	vendredi, 12 mai 2023	Après-midi
Tâche	Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références,	
Réalisation - Implémentation	[5min] 12	1h	Création de la fonctionnalité qui permettra aux utilisateurs de créer une activité.			
des activités Doc - Rapport	12	1h				
Doc - Journal de travail Réalisation - Gestion de	12	Oh10min 1h	Modification des fonctionnalités et du visuel apporté par Breeze afin de correspondre au besoin du projet.			
l'authentification						
Total tranche	38	3h10min				
Séquence	10			Data	mercredi, 17 mai 2023	Matin
25/2021/	Tranche		Evelication	Dule:		Main
Tâche Réalisation - Gestion des	[5min]	4h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création de la fonctionnalité qui va permettre de gérér les dépenses de l'activité.		Liens, références,	
dépenses	48	4h				
Total tranche	48	4h				
Séquence	9			Date:	lundi, 15 mai 2023	Après-midi
Tâche	Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références,	•
Doc - Journal de travail	[5min] 2	0h10min	Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts.			
Doc - Rapport Réalisation - Gestion des	24 12	2h 1h	Création de la fonctionnalité qui va permettre de gérér les dépenses de l'activité.			
dépenses						
Total tranche	38	3h10min		-		- 200
Séquence	12			Date:	lundi, 22 mai 2023	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références,	
Réalisation - Implémentation du résumé des comptes	38	3h10min	Ajout de la vue regroupant le résumé des comptes de l'activité.			
Total tranche	38	3h10min				
Total franche	30	SHIOTHIN				
Séquence	11			Date:	mercredi, 17 mai 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Liens, références,	
Doc - Journal de travail Doc - Rapport	2	Oh10min Oh10min	Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts.			
Réalisation - Implémentation	34	2h50min	Ajout de la vue regroupant le résumé des comptes de l'activité.			
du résumé des comptes						
Total tranche	38	3h10min				

Séquence	14		Date	: mercredi, 24 mai 2023	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Gestion des droits Admin	48	4h	Implémentation du rôle administrateur.		
Total tranche	48	4h			
Séquence	13		Date	: lundi, 22 mai 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	15-31
Doc - Journal de travail Doc - Rapport	2 24	Oh10min 2h	Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts.		
Réalisation - Gestion des droits Admin	12	1h	Implémentation du rôle administrateur.		
7.331111					
Total tranche	38	3h10min			
	- Name of the last				No. of the last
Séquence	16		Date	: jeudi, 25 mai 2023	Après-midi
Tâche	[5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Validation administrateur pour nouvel	12	lh	Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site.		
utilisateur Doc - Rapport	12	1h			
Doc - Journal de travail Expert - Rendez-	12	Oh10min 1h	Rendez-vous expert 2		
vous/Discussion	12				
T-1-11					
Ioldi Iranche	30	3h10min			
Total tranche	38	3h10min			
Séquence	15			:: mercredi, 24 mai 2023	Après-midi
Séquence Tâche	15 Tranche [5min]	,	Date Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	:: mercredi, 24 mai 2023 Liens, références,	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport	15 Tranche		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts.	And the Annual Control of the Contro	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel	15 Tranche [5min]	Oh10min	Date Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	And the Annual Control of the Contro	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation	15 Tranche [5min] 2 24	Oh10min 2h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription	And the Annual Control of the Contro	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel	15 Tranche [5min] 2 24	Oh10min 2h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription	And the Annual Control of the Contro	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel	15 Iranche [5min] 2 24	Oh10min 2h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site.	And the Annual Control of the Contro	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel	15 Tranche [5min] 2 24	Oh10min 2h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site.	And the Annual Control of the Contro	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur	15 Iranche [5min] 2 24	Oh10min 2h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site.	And the Annual Control of the Contro	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur	15 Iranche [5min] 2 24	Oh10min 2h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site.	And the Annual Control of the Contro	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche	15 Tranche [5min] 2 24 12 38	Oh10min 2h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site.	Liens, références,	
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche	15 Iranche [5min] 2 24 12	Oh10min 2h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date:	Vendredi, 26 mai 2023	
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création	15 Tranche [5min] 2 24 12	Ohlomin 2h 1h 3hlomin	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et	Vendredi, 26 mai 2023	
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script	15 Iranche [5min] 2 24 12	Oh10min 2h 1h 3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et	Vendredi, 26 mai 2023	
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport	15 Tranche [5min] 2 24 12	Ohlomin 2h 1h 3h10min 1h Ohlomin 1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci.	Vendredi, 26 mai 2023	
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script	15 Tranche [5min] 2 24 12	Ohlomin 2h 1h 3h10min 1h Ohlomin 1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci.	Vendredi, 26 mai 2023	
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script	15 Tranche [5min] 2 24 12	Ohlomin 2h 1h 3h10min 1h Ohlomin 1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci.	Vendredi, 26 mai 2023	
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création Supertiser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script pour la Base de donnée	15 Iranche [5min]	Oh10min 2h 1h 3h10min 1h 0h10min 1h	Explications: qu'est-ce qui se tait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci. Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site.	vendredi, 26 mai 2023 Liens, références,	
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script pour la Base de donnée Total tranche	15 Tranche [5min] 2 2 4 12 38 12 12 12 12 12 12 12	Oh10min 2h 1h 3h10min 1h 0h10min 1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci. Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Date:	vendredi, 26 mai 2023 Liens, références, vendredi, 26 mai 2023	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script pour la Base de donnée Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création script pour la Rase de donnée	15 Iranche [5min] 2 24 12 12 38 Iranche [5min] 12 2 12 12 17 Iranche [5min] 17 Iranche [5min]	Oh10min 2h 1h 3h10min 1h 3h10min 1h 3h10min	Explications: qu'est-ce qui se tait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci. Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site.	vendredi, 26 mai 2023 Liens, références,	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script pour la Base de donnée Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Création script pour la Base de donnée	15 Tranche [5min]	Ohlomin 2h 1h 3h10min 1h 1h 3h10min 1h 1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci. Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site.	vendredi, 26 mai 2023 Liens, références, vendredi, 26 mai 2023	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script pour la Base de donnée Tôtal tranche Séquence Tâche Réalisation - Création script pour la Base de donnée	15 Iranche [5min] 2 24 12 12 38 Iranche [5min] 12 2 12 12 17 Iranche [5min] 17 Iranche [5min]	Oh10min 2h 1h 3h10min 1h 3h10min 1h 3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Pendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité abligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci. Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site.	vendredi, 26 mai 2023 Liens, références, vendredi, 26 mai 2023	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script pour la Base de donnée Tôche Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Validation administrateur pour nouvel	15 Tranche [5min]	Ohlomin 2h 1h 3h10min 1h 1h 3h10min 1h 1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci. Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site.	vendredi, 26 mai 2023 Liens, références, vendredi, 26 mai 2023	Après-midi
Séquence Tâche Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Validation administrateur pour nouvel utilisateur Total tranche Séquence Tâche Réalisation - Création SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail Doc - Rapport Réalisation - Création script pour la Base de donnée Tôche Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Création script pour la Base de donnée Réalisation - Validation administrateur pour nouvel	15 Tranche [5min]	Ohlomin 2h 1h 3h10min 1h 1h 3h10min 1h 1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Rendre journal de travail et Rapport de projets aux experts. Ajout de la fonctionnalité obligeant l'utilisateur d'avoir une validation de l'administrateur lors de son inscription avant d'accéder au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et modification des dépenses dans celle-ci. Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site. Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ? Création du script permettant de créer et d'importer la base de donnée nécessaire au site.	vendredi, 26 mai 2023 Liens, références, vendredi, 26 mai 2023	Après-midi

Total tranche

Séquence	20		Date	e: mercredi, 31 mai 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Création	14	1h10min	Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et		
SuperUser pour les activités Doc - Journal de travail	2	Oh10min	modification des dépenses dans celle-ci.		
Doc - Rapport	22	1h50min			
Total tranche	38	3h10min			
Séquence	19		Date	e: mercredi, 31 mai 2023	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Réalisation - Création	48	4h	Ajout du rôle "SuperUser" qui permet à l'utilisateur ayant créé l'activité d'avoir les droits de suppréssion et		
SuperUser pour les activités			modification des dépenses dans celle-ci.		
				-	
Total tranche	48	4h			
Séquence	22	×	Date	vendredi, 2 juin 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Doc - Rapport	12	1h			
Doc - Journal de travail Doc - Installation sur machine	2	Oh10min	Création d'une petite documentation qui décrit les différentes étapes pour lancer mon site en local sur sa machine		
local du projet	24	2h	roteation a one petite accorrientation qui aecrit les attleremes étapes pour lancer mon site en local sur sa machine I	5.	
	ļ				
Total tranche	38	3h10min			

Total tranche	38	2h 10min			
Total tranche	30	3h10min			
Séquence	21		Date:	vendredi, 2 juin 2023	Matin
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Test - Vérifier le responsive	12	1h	Test du responsive du site pour les smartphones.		
Test - Sécuritié et droit	24	2h	Test de la sécurité de l'authentification et des droits utilisateurs.		
Test - CRUD -> activités et dépenses	12	1h	Test de la modification/suppression et ajout des activités et des dépenses.		
Total tranche	18	4h			

Séquence	24		Date:	lundi, 5 juin 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]			Liens, références,	
Doc - Rapport	36	3h	Fin du rapport: derniers ajouts, vérification de l'orthographe, syntaxe et relecture de celle-ci.		
Doc - Journal de travail	2	0h10min			
	ļ				
	ļ				
- 1 11 1		01.10			
Total tranche	38	3h10min			
100			HI SIN		
Séquence	23		Date:	lundi, 5 juin 2023	Matin
Séquence Tâche	23 Tranche [5min]			lundi, 5 juin 2023 Liens, références,	Matin
	Tranche	3h10min			Matin
Tâche	Tranche [5min]	3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Tranche [5min]	3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Tranche [5min]	3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Tranche [5min]	3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Tranche [5min]	3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Tranche [5min]	3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Iranche [5min] 38	3h10min	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin

Séquence	26		Date	mercredi, 7 juin 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Doc - Rapport	36	3h	Fin du rapport : derniers ajouts, vérification de l'orthographe, syntaxe et relecture de celle-ci -> imprimer le dossier	15	
Doc - Journal de travail	2	0h10min			
Total tranche	38	3h10min			
Séquence	25		Date	mercredi, 7 juin 2023	Matin
Séquence Tâche	25 Tranche [5min]		Date: Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	mercredi, 7 juin 2023 Liens, références,	Matin
1 11	Tranche	4h			Matin
Tâche	Tranche [5min]	4h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Tranche [5min]	4h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Tranche [5min]	4h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche Doc - Rapport	Tranche [5min]	4h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin
Tâche	Tranche [5min]	4h 4h 4h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?		Matin