Séquence	2		Date:	lundi, 8 mai 2023	Après-midi
Tâche	Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	Liens, références,	
Analyse - Planification initiale	26	ZHIVIMI	Planification du projet, décomposition des tâches et du déroulement du TPI sur 5 prochaines semaines (89 heures).		
Analyse - Besoin du projet	12	1h			
Total tranche	20	01-10-1			
	38	3h10min			
Séquence	1	3n IOmin	Date:	lundi, 8 mai 2023	Matin
	1 Tranche [5min]		Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?	lundi, 8 mai 2023 Liens, références,	Matin
Séquence  Tâche  Expert - Rendez- vous/Discussion	1 Tranche	1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Découverte du cahier des charges et discussion avec expert numéro 1 : M. Oberson afin de le validé et de nous expliquer le déroulement du TPI		Matin
Séquence  Tâche  Expert - Rendez-	Tranche [5min]	1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Découverte du cahier des charges et discussion avec expert numéro 1 : M. Oberson afin de le		Matin
Séquence  Tâche  Expert - Rendez- vous/Discussion  Analyse - Planification	Tranche [5min]	1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Découverte du cahier des charges et discussion avec expert numéro 1 : M. Oberson afin de le validé et de nous expliquer le déroulement du TPI  Planification du projet, décomposition des tâches et du déroulement du TPI sur 5 prochaines		Matin
Séquence  Tâche  Expert - Rendez- vous/Discussion  Analyse - Planification	Tranche [5min]	1h	Explications: qu'est-ce qui se fait et comment ?  Découverte du cahier des charges et discussion avec expert numéro 1 : M. Oberson afin de le validé et de nous expliquer le déroulement du TPI  Planification du projet, décomposition des tâches et du déroulement du TPI sur 5 prochaines		Matin